

Naziv naručitelja: Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

Plan nabave za 2018. godinu

| Rbr | Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a | Procijenjena vrijednost nabave (u kunama) | Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave) | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma | Napomena | Status promjene |
|-----|--------------------------|---|--|---|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---|----------|-----------------|
| 1 | LUDNZ-JN MV 1/18 | IZVOĐENJE RADOVA NA SANACIJI JEZGRE I OBRAMBENOG KAMENOMETA LUKOBRANA U LUCI PRIGRADICA | 45243500-7 | 5.000.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 8/2018 | 90 DANA | | |
| 2 | LUDNZ-JN MV 2/18 | IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET U OREBIČU | 45243500-7 | 1.700.000,00 | Otvoreni postupak | | NE | Ugovor | 9/2018 | 90 DANA | | |
| 3 | JEN 1/18 | SANACIJA TRAJEKTNE RAMPE I PLOČNIKA U LUCI OREBIČ | 45241000-8 | 28.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 01/18 | 15 DANA | | |
| 4 | JEN 2/18 | IZRADA I DOPREMA SIDRENIH BLOKOVA ZA SIDRENI SUSTAV U LUCI STON | 45241000-8 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 02/2018 | 30 DANA | | |
| 5 | JEN 3/18 | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LUKE UBLI | 71242000-6 | 199.500,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 02/2018 | 180 dana | | |
| 6 | JEN 4/18 | IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LUKE OREBIČ | 71242000-6 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 01/2018 | 180 dana | | |
| 7 | JEN 5/18 | IZRADA SIDRENOG SUSTAVA ZA LUKU PROŽURA | 45241000-8 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 9/2018 | 90 DANA | | |
| 8 | JEN 6/18 | SANACIJA DIJELA OBALE IZGRADNJOM OBALNOG ZIDA U LUCI PRAPRATNO | 45241000-8 | 40.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 4/2018 | 15 DANA | | |
| 9 | JEN 7/18 | IZRADA NOVELACIJE IDEJNOG RJEŠANJA TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA PERNA | 45241000-8 | 90.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 4/2018 | 90 DANA | | |
| 10 | JEN 8/18 | IZRADA STUDIJE IZVEDIVOSTI REKONSTRUKCIJE LUKE UBLI | 71241000-9 | 199.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 6/2018 | 180 dana | | |
| 11 | JEN 9/18 | IZRADA STUDIJE IZVODLJIVOSTI ZA PROJEKT IZGRADNJE TRAJEKTNOG PRISTANIŠTA PERNA | 71241000-9 | 198.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 3/2018 | 180 dana | | |
| 12 | JEN 10/18 | NADZOR IZVOĐENJA GRAĐEVINSKIH RADOVA U LUCI OREBIČ | 71247000-1 | 60.000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | 11/2018 | 180 dana | | |