

Naziv naručitelja: Lučka uprava Dubrovačko-neretvanske županije

Plan nabave za 2019. godinu

Rbr	Evidencijski broj nabave	Predmet nabave	Brojčana oznaka predmeta nabave iz CPV-a	Procijenjena vrijednost nabave (u kunama)	Vrsta postupka (uključujući jednostavne nabave)	Posebni režim nabave	Predmet podijeljen na grupe	Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma	Napomena	Status promjene
1	LUDNZ-JN MV 1/19	IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI LUKE TRPANJ	45241000-8	10.000.000,00	Otvoreni postupak		NE	Okvirni sporazum	7/2019	3 GODINE		
2	JEN 1/19	IZRADA ELABORATA ZA OCJENU O POTREBI IZRADE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE LUKE UBLI	71313400-9	22.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	5/2019	120 DANA		
3	JEN 2/19	IZRADA IZVEDBENOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LUKE UBLI	71242000-6	180.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	6/2019	180 DANA		
4	JEN 3/19	IZVOĐENJE RADOVA NA PRODUBLJENJU LUKE STON	45252124-3	450.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	5/2019	60 DANA		
5	JEN 4/19	NADZOR NAD IZVOĐENJEM GRAĐEVINSKIH RADOVA SANACIJE JEZGRE I OBRAMBENOG KAMENOMETA U LUCI PRIGRADICA	71247000-1	160.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01/2019	180 DANA		
6	JEN 5/19	IZVEDBENI PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE TRPANJ	71242000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4/2019	90 DANA		
7	JEN 6/19	IZRADA GLAVNOG PROJEKTA IZGRADNJE LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET PERNA - TRAJEKTNE LUKE	71242000-6	199.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4/2019	180 DANA		
8	JEN 7/19	ARHEOLOŠKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI BUDUĆE TRAJEKTNE LUKE	71351914-3	60.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	6/2019	60 DANA		

		PERNA										
9	JEN 8/19	GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI LUKE OTVORENE ZA JAVNI PROMET PERNA-TRAJEKNE LUKE	71351913-6	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	4/2019	30 DANA		
10	JEN 9/19	GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE POMENA	71351913-6	130.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	5/2019	60 DANA		
11	JEN 10/19	GEOMEHANIČKI ISTRAŽNI RADOVI NA LOKACIJI REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE SREBRENO	71351913-6	140.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	5/2019	30 DANA		
12	JEN 11/19	IZRADA ELABORATA ZA OCJENU O POTREBI IZRADE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA ZAHVAT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE SREBRENO	71313400-9	30.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	11/2019	60 DANA		
13	JEN 12/19	IZRADA MARITIMNE STUDIJE ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE I DOGRADNJE LUKE SREBRENO	71335000-5	50.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	11/2019	30 DANA		
14	JEN 13/19	IZRADA GLAVNOG PROJEKTA REKONSTRUKCIJE LUKE DRAČE	71242000-6	100.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	1/2019	90 DANA		
15	JEN 14/19	IZRADA ELABORATA ZA OCJENU O POTREBI IZRADE PROCJENE UTJECAJA NA OKOLIŠ ZA PROJEKT REKONSTRUKCIJE LUKE DRAČE	71313400-9	35.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	01/2019	60 DANA		
16	JEN 15/19	SANACIJA OŠTEĆENJA I UGRADNJA ODBOJNIKA U LUCI SOBRA - ZAGLAVAC	45241000-8	350.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	11/2019	180 DANA		
17	JEN 16/19	SANACIJA DIJELA OBALE U LUCI VELIKA PRAPRATNA	45241000-8	200.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	11/2019	60 DANA		

18	JEN 17/19	SANACIJA SIDRENOG SUSTAVA U LUCI MALA POŠTA	45241000-8	190.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	10/2019	60 DANA		
19	JEN 18/19	IZRADA IDEJNOG PROJEKTA DOGRADNJE LUKE PRIGRADICA	71242000-6	150.000,00	Postupak jednostavne nabave		NE	Ugovor	02/2019	180 DANA		

